EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

ENTRADA DE MATERIAL AL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL

CONSECUTIVO	**ENM-2026-000043**	**FECHA**	**21/08/2026**
PROYECTO	**EC-CONS-26-008 - CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE**		
PROVEEDOR	**MATERIAL DEL CLIENTE**	**FACTURA / REMISIÓN**	**24801**
NIT	**02**	**CIUDAD**	**0**

DETALLE DE MATERIAL / HERRAMIENTAS / EQUIPOS RECIBIDOS

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	CON-048	ADAPTADOR PVC CONDUIT 1"	UND	10,00
2	CON-075	ADAPTADOR PVC CONDUIT 1/2"	UND	100,00
3	CON-076	ADAPTADOR PVC CONDUIT 2"	UND	20,00
4	CON-077	ADAPTADOR PVC CONDUIT 3/4"	UND	50,00
5	CON-078	CAJA PVC 2X4	UND	50,00
6	CON-079	CAJA PVC 4X4	UND	20,00
7	CON-047	CURVA PVC CONDUIT 1"	UND	5,00
8	CON-080	CURVA PVC CONDUIT 1/2"	UND	20,00
9	CON-081	CURVA PVC CONDUIT 2”	UND	5,00
10	CON-082	CURVA PVC CONDUIT 3/4"	UND	10,00
11	CON-083	SUPLEMENTO PVC 4X4	UND	10,00
12	CON-072	TUBO PVC CONDUIT 1" x METRO	M	30,00
13	CON-084	TUBO PVC CONDUIT 1/2" X METRO	M	210,00
14	CON-085	TUBO PVC CONDUIT 2" X METRO	M	120,00
15	CON-086	TUBO PVC CONDUIT 3/4" X METRO	M	180,00
16	CON-087	UNION PVC CONDUIT 1"	UND	5,00
17	CON-088	UNION PVC CONDUIT 1/2	UND	20,00
18	CON-089	UNION PVC CONDUIT 2"	UND	5,00
19	CON-090	UNION PVC CONDUIT 3/4"	UND	20,00
20	CON-091	PEGANTE PVC 1/4"	UND	1,00
			TOTAL	**891,00**

OBSERVACIONES

Recepción de materiales, herramientas y/o equipos registrada en ToolTrack.

VALIDACIÓN DEL REGISTRO

Responsable de recepción	Revisión / Coordinación
Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma: