EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	**EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL**		
CONSECUTIVO	**RCO-2026-00002**	**ORDEN DE TRABAJO**	**OT-EC-ING-25-009-0003**
PERIODO	**Desde 17/05/2026 hasta 17/05/2026**		
TIPO REPORTE	**AVANCE DE OBRA**	**ESTADO**	**CERRADO**
RESPONSABLE	**CARLOS CHICA MULET - TEC DE MONTAJE**		

CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
17/05/2026	INSTALACION DE PERFIL Y CINTA LED	UND	2,00	1,00	1,00	50,00%	PARCIAL	COCINA	

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
ILU-013 - PERFIL DE ALUMINIO CINTA LED	M	5,00	
ILU-009 - CINTA LED 110V - 4000K	M	5,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	FOTO
INSTALACION DE PERFIL Y CINTA LED MUEBLE COCINA	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/3/RCO_00003_20260517_144507_1.png

NOVEDAD EN OBRA

SE INSTALA PERFIL Y CINTA LED EN RANURAS EXISTENTES

REGISTRO DE OBSERVACIONES

Sin observaciones registradas.

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

EMPLEADO	CARGO
CARLOS CHICA	TEC DE MONTAJE

VALIDACIÓN DEL REPORTE

Elaboró / Responsable del reporte	Revisó / Coordinación	Recibió / Cliente o interventoría
Nombre: Firma:	Nombre: Firma:	Nombre: Firma: