EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	**EC-CONS-26-008 - CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE**		
CONSECUTIVO	**RCO-2026-00004**	**ORDEN DE TRABAJO**	**OT-EC-CONS-26-008-0002**
PERIODO	**Desde 18/06/2026 hasta 18/06/2026**		
TIPO REPORTE	**AVANCE DE OBRA**	**ESTADO**	**CERRADO**
RESPONSABLE	**CESAR CORDOBA - TEC DE MONTAJE**		

CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
18/06/2026	INSTALACION DE TUBERIA PVC EN PLACA DE PISO	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	HABITACION PRINCIPAL	
18/06/2026	INSTALACION DE TUBERIA PVC EN PLACA DE PISO	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	BAÑO HABITACION PRINCIPAL	
18/06/2026	INSTALACION DE TUBERIA PVC EN PLACA DE PISO	UND	2,00	2,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	COCINA PRINCIPAL	

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Sin materiales registrados.			

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	FOTO
INSTALACION DE TUBERIA PVC EN PLACA DE PISO	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/6/RCO_00006_20260618_222144_1.jpeg

ACTIVIDAD	FOTO
INSTALACION DE TUBERIA PVC EN PLACA DE PISO	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/6/RCO_00006_20260618_222144_2.jpeg

ACTIVIDAD	FOTO
INSTALACION DE TUBERIA PVC EN PLACA DE PISO	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/6/RCO_00006_20260618_222144_3.jpeg

NOVEDAD EN OBRA

Sin novedades registradas.

EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

REGISTRO DE OBSERVACIONES

Sin observaciones registradas.

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

EMPLEADO	CARGO
CESAR CORDOBA	TEC DE MONTAJE

VALIDACIÓN DEL REPORTE

Elaboró / Responsable del reporte	Revisó / Coordinación	Recibió / Cliente o interventoría
Nombre: Firma:	Nombre: Firma:	Nombre: Firma: